




**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Zakład Komunalny w Jasienicy
Jednostka Realizująca Projekt
Ul. Jasienica 159
43-385 Jasienica

Jasienica, dnia 14 czerwca 2010 r.

**Do wszystkich Wykonawców
nr postępowania:
ZK-1-2010**

Informacja dla Wykonawców

dotyczy: modyfikacji udzielonej w dniu 9.06.2010r. odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do SIWZ, dla przetargu pn.: „**Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla Budowy według FIDIC**, w ramach projektu pn.: *”Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”*, nr POIS.01.01.00-00-37/08 Zamówienie finansowane ze środków publicznych w tym ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”.

W związku z koniecznością wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany SIWZ w postępowaniu na roboty budowlane- zadanie I *Budowa pompowni głównej i kolektora tłoczego Międzyrzecze Dolne – Mazańcowice*, Zamawiający informuje, iż przesunięciu ulegnie termin realizacji Zadania I, nad którym sprawowany ma być nadzór.

W związku z powyższym odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ, udzielona przez Zamawiającego w dniu 9.06.2010r., o treści:

„Zgodnie z pkt. 4.2. IDW (Tom I SIWZ) okres faktycznej realizacji kontraktów wykonawczych, nad którymi ma być prowadzony nadzór, **wynosi łącznie 41 miesięcy**, co oznacza, iż na realizację i ukończenie wymienionych kontraktów Zamawiający przewidział **łącznie taki termin**.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż szczegółowe terminy przewidziane na faktyczną realizację i ukończenie robót w ramach poszczególnych kontraktów wykonawczych wynoszą:

Dla Zadania I : Budowa pompowni głównej i kolektora tłoczego Międzyrzecze Dolne – Mazańcowice- **do 31.12. 2010r.**

Dla Zadania II : Zlewnia rzeki Jasieniczanki – budowa kanalizacji sanitarnej- **do 31.12. 2013r.**

przy czym realizacja Zadania nr II rozpocznie się nie wcześniej, niż po ukończeniu realizacji Zadania nr I”

otrzymuje brzmienie

„Zgodnie z pkt. 4.2. IDW (Tom I SIWZ) okres faktycznej realizacji kontraktów wykonawczych, nad którymi ma być prowadzony nadzór, **wynosi łącznie 41 miesięcy**, co oznacza, iż na realizację i ukończenie wymienionych kontraktów Zamawiający przewidział **łącznie taki termin**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż szczegółowe terminy przewidziane na faktyczną realizację i ukończenie robót w ramach poszczególnych kontraktów wykonawczych wynoszą:

Dla Zadania I : Budowa pompowni głównej i kolektora tłocznego Międzyrzecze Dolne – Mazańcowice- do 31.07.2011r.

Dla Zadania II : Zlewnia rzeki Jasieniczanki – budowa kanalizacji sanitarnej- do 31.12. 2013r.

przy czym realizacja Zadania nr II rozpocznie się nie wcześniej, niż po ukończeniu realizacji Zadania nr I”

Tym samym Zamawiający podkreśla, iż końcowy termin **do 31.12.2013r.**, przewidziany na faktyczną realizację i ukończenie robót, w ramach dwóch kontraktów wykonawczych, nad którymi ma być prowadzony nadzór, nie ulega zmianie.

Sporządził:

P.I.U. Consulting

Wojciech Brudziana

Zgodnie z Umową z dnia 01.03.2010 r.

Z poważaniem,

DYREKTOR

mgr Renata Guziur